



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

*Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa di Lecce
Area Esercizio Territoriale*

Acquedotto Pugliese
U - 23/01/2019 - 0007559



Lecce,

Egr. Sig. Sindaco del
Comune di San Cesario di Lecce

Oggetto: Servizi e lavori, secondo lo schema giuridico dell'accordo quadro concluso con unico operatore economico, inerenti il servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, il servizio di sanificazione delle reti fognarie e lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie dei comuni facenti parte dell'ambito territoriale 10. Contratto n. 2014162 del 15.05.2018.

Trasmissione programma di sanificazione relativo al servizio di Disinfestazione e Derattizzazione 1° Ciclo del 2019 della rete nera del Comune di San Cesario di Lecce.

In allegato alla presente si invia il programma del servizio di sanificazione delle reti fognarie in corso ed in parte già eseguito. Si invita Codesta Amministrazione a segnalare eventuali ulteriori necessità. Periodo di trattamento 12/01/2019 - 15/02/2019.

Il Direttore dei Lavori

Ing. Maurizio Ratti

Il Responsabile AEI

Ing. Claudio Della Bona

Visto: Il responsabile S.T.O.

Ing. Marcello Rainò

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.A.A. di Bari n. 414092
Capitale Sociale: € 41.385.573,60 Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 180413 - N° T243250/UK - N° IT274005/UK

VIA TERRAGNO	14/02/20	9		
VIA CERUNDOLO	14/02/20	9		
VIA DI VITTORIO	14/02/20	9		
VIA TEVERE	14/02/20	9		
VIA IV NOVEMBRE	14/02/20	9		
VIA ORONZO MARGIOTTA	14/02/20	9		
VIA CORTE LAGIURD'ANEDDRA	14/02/20	9		
VIA CURTIGLIONE	14/02/20	9		
PIAZZALE PERTINI	14/02/20	9		
VIA DE GIORGI	14/02/20	9		
VIA MAZZINI	14/02/20	9		
VIA REGINA ELENA	14/02/20	9		
VIA GIOVANNI PAOLO II - SP 362	14/02/20	9		
ARIA SANA				
VIA NANNI	14/02/20	9		
VIA D'AMATO	14/02/20	9		
VIA SILONE	14/02/20	9		
VIA SARAGAT	14/02/20	9		
VIA QUASIMODO	15/02/20	9		
VIA DELLA GIOIA	15/02/20	9		
VIA LEOPARDI	15/02/20	9		
VIA REALINO	15/02/20	9		
VIA ALPI	15/02/20	9		
VIA MONTALE	15/02/20	9		
VIA PASCOLI	15/02/20	9		
VIA GENTILE	15/02/20	9		

Pianificazione, Programmazione e Controllo delle attività di Disinfestazione e Derattizzazione

Impresa	COLAZZO VINCENZO SECONDO & C. SNC	
Abitato	SAN CESARIO	
Ciclo Disinfestazione	1° CICLO	2019
Ciclo Derattizzazione	1° CICLO	2019

Via/Piazza/...n° civico	DATA interv.progr	DATA interv.eff.
VIA VITTORIO EMANUELE III	12/02/2019	
VIA CORTE DELL'ALTO	12/02/2019	
VIA UMBRIA	12/02/2019	
VIA PUGLIA	12/02/2019	
VIA ABRUZZI	12/02/2019	
VIA CROCE DI LECCE	12/02/2019	
VIA MARTIRI	12/02/2019	
VIA CEPOLLA	12/02/2019	
VIA SANTE'ELIA	12/02/2019	
VIA CORTE DELLE MOLINE	12/02/2019	
VIA LEONE	12/02/2019	
VIA ISAHO	13/02/2019	
VIA CALABRIA	13/02/2019	
VIA PO	13/02/2019	
VIA PISTILLI	13/02/2019	
VIA VERDI	13/02/2019	
VIA DE GASPERI	13/02/2019	
VIA LAZIO	13/02/2019	
VIA UMBERTO I	13/02/2019	
VIA CAMPANIA	13/02/2019	
VIA CADUTI DELLA 'LIBERTA'	13/02/2019	
LARGO AMEDEO FORCIGNANO	13/02/2019	
VIA MANNO	13/02/2019	
VIA DANTE	13/02/2019	
VIA NAZARIO SAURO	13/02/2019	
VIA BATTISTI	13/02/2019	
VIA EMILIA	13/02/2019	
VIA LOMBARDIA	13/02/2019	
VIA SAPONARO	13/02/2019	
VIA PIEMONTE	13/02/2019	
VIA SARDEGNA	13/02/2019	
VIA MICHELE BOSIO	13/02/2019	
VIA SICILIA	13/02/2019	
VIA LEANDRO	13/02/2019	
VIA UNITA' D'ITALIA	13/02/2019	
VIA SANT'ANTONIO	13/02/2019	
VIA FILIPPO OSMALIDONE	13/02/2019	
VIA DON FRANCESCO CARLA'	13/02/2019	
VIA GRAMSCI	13/02/2019	
VIA TOSCANA	13/02/2019	
VIA CAPPELLI	14/02/2019	
VIA ALDO MORO	14/02/2019	
VIA BARBIERI	14/02/2019	
VIA EUROPA	14/02/2019	
VIA XVI MARZO	14/02/2019	
VIA CAVOUR	14/02/2019	
VIA FERROVIA	14/02/2019	
PIAZZA BOLOGNA	14/02/2019	
VIA ZANCHI	14/02/2019	
VIA VITTORIO EMANUELE II	14/02/2019	
VIA MARCONI	14/02/2019	
VIA MATTEOTTI	14/02/2019	