



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
U - 03/09/2021 - 0054429



Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa di Lecce
Area Esercizio Territoriale

Lecce, 03.09.2021

Egr. Sig. Sindaco del Comune di
San Cesario di Lecce

PEC: protocollo.comune.sancesariodilecce@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Servizi e lavori, secondo lo schema giuridico dell'accordo quadro concluso con unico operatore economico, inerenti il servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, il servizio di sanificazione delle reti fognarie e lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie dei comuni facenti parte dell'ambito territoriale 10. Contratto n. 2014162 del 15.05.2018.

Trasmissione programma di sanificazione relativo al servizio di Disinfestazione e Derattizzazione 2 ° Ciclo del 2021 della rete di fognatura nera del Comune di San Cesario di Lecce presso alcune vie dell'abitato.

Si comunica il programma del servizio di sanificazione delle reti fognarie. Si invita Codesta Amministrazione a segnalare eventuali ulteriori necessità.

Periodo di trattamento dal 06.09.2021 al 09.09.2021 presso le vie indicate nel programma allegato alla presente.

Si ritiene indispensabile segnalare, tuttavia, la necessità che i trattamenti di disinfestazione e derattizzazione vengano eseguiti contestualmente anche sulle reti di fognatura bianca e nelle reti private di condomini e corti al fine di garantire una maggiore efficacia degli stessi.

Nell'ottica della costante collaborazione con codesta Amministrazione si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o per la programmazione degli interventi di sanificazione al fine di eseguirli in simultanea con le attività di competenza di codesto Comune.

Ovviamente, in assenza di ulteriori comunicazioni da parte di codesto Comune, si procederà secondo il programma in allegato.

Distinti saluti

Visto: Il Responsabile S.T.O.
Ing. Marcello Rainò

Il Direttore dei Lavori e Servizi
Ing. Maurizio Raddi

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Claudio Della Bona

Planificazione, Programmazione e Controllo delle attività di Sanificazione

ABITATO	San Cesario di Lecce	DATA CONSEGNA	
IMPRESA	Cofazoo	N° PROGETTO	

TIPO INTERVENTO	1 Ciclo 2021	OSPITALIZZAZIONE	X
-----------------	--------------	------------------	---

ATTREZZATURE							TERMOBIBBIOSIDA - LANCIA - ATCIVIZZATORE
Via/Piazza/Loc. critico	DATA Esecuzione Programmata Attività	DATA Esecuzione Attività	mt. Rete	mt. Attività da eseguire	mt. Attività Eseguita	Note	
VIA VITTORIO EMANUELE III	09/09/2021		159,30	159,30			
VIA CORTE DEL LALTO	09/09/2021		75,00	75,00			
VIA UMBRIA	09/09/2021		171,33	171,33			
VIA PIEMONTE	09/09/2021		113,78	113,78			
VIA ABRUZZI	09/09/2021		189,77	189,77			
VIA CROCE DI LECCO	09/09/2021		207,60	207,60			
VIA MARTINI	09/09/2021		310,00	310,00			
VIA CIPOLLA	09/09/2021		230,55	230,55			
VIA SANTELENA da via Cepolla fino a via Izani	09/09/2021		348,51	348,51			
VIA COCHI DELLE MOLINI	09/09/2021		50,00	50,00			
VIA LEONE da via San'Era a via Umberto I	09/09/2021		130,00	130,00			
VIA ISAKI	09/09/2021		152,40	152,40			
VIA CALABRIA da Circonvallazione fino a via Pio	09/09/2021		71,46	71,46			
VIA IO	09/09/2021		72,11	72,11			
VIA PISTELLI	09/09/2021		230,00	230,00			
VIA VERDI Da via Dante fino a via Agrigato	09/09/2021		467,00	467,00			
VIA GB GASPERI	09/09/2021		125,90	125,90			
VIA LAZIO	09/09/2021		213,38	213,38			
VIA UMBERTO I	09/09/2021		230,00	230,00			
VIA CAMPANIA da via Pistelli fino a via Caduti per la LI	07/09/2021		157,94	157,94			
VIA CADUTI DELLA LIBERTÀ	07/09/2021		305,50	305,50			
LARGO AMEDEO FORCIGNANO	07/09/2021		50,00	50,00			
VIA MANNO	07/09/2021		116,00	116,00			
VIA DANTE	07/09/2021		1200,00	1200,00			
VIA NAZARIO SAURO	07/09/2021		156,04	156,04			
VIA BATTISTI	07/09/2021		150,00	150,00			
VIA EMILIA	07/09/2021		125,59	125,59			
VIA LIGURIA	07/09/2021		92,45	92,45			
VIA SARONARO	07/09/2021		258,57	258,57			
VIA PIEMONTE	07/09/2021		90,50	90,50			
VIA SARDEGNA	07/09/2021		256,39	256,39			
VIA MICHELE BOSIO	07/09/2021		87,53	87,53			
Via Legnile	07/09/2021		731,10	731,10			
VIA SICILIA da via Dante fino incrocio via Palmettini	05/09/2021		1198,02	1198,02			
VIA ALDO MORO	04/09/2021		350,00	350,00			
VIA UNITÀ D'ITALIA da via Dante fino a via Mazzini	03/09/2021		348,58	348,58			
VIA SANT'ANTONIO da via Smacone a via Mazzini	03/09/2021		172,09	172,09			
VIA FILIPPO USMARDONE	03/09/2021		446,70	446,70			
VIA DON FRANCESCO CARLA	03/09/2021		101,38	101,38			
VIA GRAMSCI	03/09/2021		148,70	148,70			
VIA TOSCANA	03/09/2021		275,50	275,50			
VIA CAPPELLI	03/09/2021		303,70	303,70			
VIA BARBERIS da via Mazzini a via XVI Marzo	03/09/2021		129,07	129,07			
VIA EUROPA	03/09/2021		92,00	92,00			
VIA XVI MARZO da via fermata fino a via Unità D'It.	03/09/2021		520,00	520,00			
VIA CAVOUR	03/09/2021		101,15	101,15			
VIA FERROVIA	03/09/2021		132,12	132,12			
PIAZZA BOLOGNA	03/09/2021		150,00	150,00			
VIA ZANCHI	03/09/2021		74,00	74,00			
VIA VITTORIO EMANUELE III da via Casone	03/09/2021		208,00	208,00			
VIA MARCONI	03/09/2021		57,91	57,91			
VIA MATTEOTTI	03/09/2021		222,09	222,09			
VIA TERRAGNO	03/09/2021		250,36	250,36			
VIA CERUNDOLLO	03/09/2021		412,00	412,00			
VIA DI VITTORIO	03/09/2021		260,76	260,76			
VIA TEVERE	03/09/2021		255,50	255,50			
VIA IV NOVEMBRE			148,57				
VIA ORGINO MARIOTTI			90,00				
VIA CORTE LAGRUDANFERRA			80,00				
VIA CURIPOLIONE			128,00				
PIAZZALE PERTINI			164,00				
VIA DE GIORDI			215,00				
VIA MAZZINI			154,00				
VIA REGINA ELENA			169,00				
VIA GIOVANNI PAOLO II - SP 162			1.044,42				

15588/08