



Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa di Lecce
Area Esercizio Territoriale

Lecce, 12.07.2022

Egr. Sig. Sindaco del Comune di
San Cesario di Lecce

PEC: protocollo.comune.sancesariodilecce@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Servizi e lavori, secondo lo schema giuridico dell'accordo quadro concluso con unico operatore economico, inerenti il servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, il servizio di sanificazione delle reti fognarie e lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie dei comuni facenti parte dell'ambito territoriale 10. Contratto n. 2014162 del 15.05.2018.

Trasmissione programma di sanificazione relativo al servizio di Disinfestazione 2° Ciclo del 2022 della rete di fognatura nera del Comune di San Cesario di Lecce presso le vie dell'abitato.

Si comunica il programma del servizio di sanificazione delle reti fognarie. Si invita Codesta Amministrazione a segnalare eventuali ulteriori necessità.

Periodo di trattamento dal 18.07.2022 al 21.07.2022 presso le vie indicate nel programma allegato alla presente.

Si ritiene indispensabile segnalare, tuttavia, la necessità che i trattamenti di disinfestazione e derattizzazione vengano eseguiti contestualmente anche sulle reti di fognatura bianca e nelle reti private di condomini e corti al fine di garantire una maggiore efficacia degli stessi.

Nell'ottica della costante collaborazione con codesta Amministrazione si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o per la programmazione degli interventi di sanificazione al fine di eseguirli in simultanea con le attività di competenza di codesto Comune.

Ovviamente, in assenza di ulteriori comunicazioni da parte di codesto Comune, si procederà secondo il programma in allegato.

Distinti saluti

Visto Il Responsabile S.T.O.
Ing. Claudio della Bona



Il Direttore dei Lavori e Servizi
Ing. Maurizio Raddi



Il Responsabile del Procedimento
Ing. Claudio Della Bona



Pianificazione, Programmazione e Controllo delle attività di Sanificazione

ABITATO	San Cesario di Lecce		DATA CONSEGNA		
IMPRESA	Colazzo	Lug/Ago 2022	N° PROGR.		

TIPO INTERVENTO		II Ciclo 2022	DISINFESTAZIONE	DERATTIZZAZIONE			
Data: 05 Luglio 2022			X				
ATTREZZATURE		TERMONEBBIOGENO - LANCIA - ATOMIZZATORE					
Via/Piazza/...n° civico	DATA Esecuzione Programmata Attività	DATA Esecuzione Attività	mt. Rete	mt. Attività da eseguire	mt. Attività Eseguita	Note	
VIA VITTORIO EMANUELE III	18/07/2022		656,50	656,50			
VIA CORTE DELL'ALTO	18/07/2022		75,00	75,00			
VIA UMBRIA	18/07/2022		179,38	179,38			
VIA PUGLIA	18/07/2022		113,76	113,76			
VIA ABRUZZI	18/07/2022		182,27	182,27			
VIA CROCE DI LECCE	18/07/2022		207,60	207,60			
VIA MARTINI	18/07/2022		310,00	310,00			
VIA CEPOLLA	18/07/2022		290,55	290,55			
VIA SANTE'ELIA(da via Cepolla fino via lazio)	18/07/2022		348,81	348,81			
VIA CORTE DELLE MOLINE	18/07/2022		50,00	50,00			
VIA LEONE(da via Sant'Elia a via Umberto I)	18/07/2022		130,00	130,00			
VIA ISAHO	18/07/2022		153,40	153,40			
VIA CALABRIA(da Circonvallazione fino a via Po)	18/07/2022		71,46	71,46			
VIA PO	18/07/2022		72,11	72,11			
VIA PISTILLI	18/07/2022		230,00	230,00			
VIA VERDI(Da via Dante fino via Agrifani)	19/07/2022		467,00	467,00			
VIA DE GASPERI	19/07/2022		125,90	125,90			
VIA LAZIO	19/07/2022		213,38	213,38			
VIA UMBERTO I	19/07/2022		290,00	290,00			
VIA CAMPANIA(da via Pistilli fino a via Caduti per la libertà)	19/07/2022		157,94	157,94			
VIA CADUTI DELLA LIBERTA'	19/07/2022		306,60	306,60			
LARGO AMEDEO FORCIGNANO	19/07/2022		50,00	50,00			
VIA MANNO	19/07/2022		116,00	116,00			
VIA DANTE	19/07/2022		1200,00	1200,00			
VIA NAZARIO SAURO	19/07/2022		166,04	166,04			
VIA BATTISTI	19/07/2022		150,00	150,00			
VIA EMILIA	19/07/2022		105,69	105,69			
VIA LOMBARDIA	19/07/2022		92,45	92,45			
VIA SAPONARO	19/07/2022		268,57	268,57			
VIA PIEMONTE	19/07/2022		90,80	90,80			
VIA SARDEGNA	19/07/2022		266,39	266,39			
VIA MICHELE BOSIO	19/07/2022		67,53	67,53			
Via Lequile	19/07/2022		731,10	731,10			
VIA SICILIA(da via Dante fino incrocio via Palmenteri)	20/07/2022		1198,82	1198,82			
VIA ALDO MORO	20/07/2022		380,00	380,00			
VIA UNITA' D'ITALIA(da via Dante fino via Mazzini)	20/07/2022		346,68	346,68			
VIA SANT'ANTONIO(da via Smaldone a via Mazzini)	20/07/2022		172,09	172,09			
VIA FILIPPO OSMALDONE	20/07/2022		445,70	445,70			
VIA DON FRANCESCO CARLA'	20/07/2022		101,39	101,39			
VIA GRAMSCI	20/07/2022		148,70	148,70			
VIA TOSCANA	20/07/2022		275,50	275,50			
VIA CAPPELLI	20/07/2022		303,70	303,70			
VIA BARBIERI(da via Mazzini a via XVI Marzo)	20/07/2022		102,07	102,07			
VIA EUROPA	20/07/2022		92,00	92,00			
VIA XVI MARZO(da via ferrovia fino a via Unità D'It)	20/07/2022		520,00	520,00			
VIA CAVOUR	20/07/2022		101,15	101,15			
VIA FERROVIA	20/07/2022		532,12	532,12			
PIAZZA BOLOGNA	20/07/2022		155,00	155,00			
VIA ZANCHI	20/07/2022		74,00	74,00			
VIA VITTORIO EMANUELE II(fino via Cavour)	21/07/2022		208,00	208,00			
VIA MARCONI	21/07/2022		57,91	57,91			
VIA MATTEOTTI	21/07/2022		332,09	332,09			
VIA TERRAGNO	21/07/2022		292,36	292,36			
VIA CERUNDOLO	21/07/2022		412,03	412,03			
VIA DI VITTORIO	21/07/2022		292,76	292,76			
VIA TEVERE	21/07/2022		985,50	985,50			
VIA IV NOVEMBRE	21/07/2022		248,37	248,37			
VIA ORONZO MARGIOTTA	21/07/2022		50,00	50,00			
VIA CORTE LAGIURDANEDDRA	21/07/2022		50,00	50,00			
VIA CURTIGLIONE	21/07/2022		196,90	196,90			
PIAZZALE PERTINI	21/07/2022		184,60	184,60			
VIA DE GIORGI	21/07/2022		215,00	215,00			
VIA MAZZINI	21/07/2022		484,28	484,28			
VIA REGINA ELENA	21/07/2022		199,09	199,09			
VIA GIOVANNI PAOLO II - SP 362	21/07/2022		1494,42	1494,42			

Tot. Rete 18588,46

Tot. Attività richiesta	18588,46
--------------------------------	-----------------